



**Дорожная карта реализации проекта
 на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: Ростовская область

Наименование образовательной организации: ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону автотранспортный колледж»

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Мастерская № 1: <i>Кузовной ремонт</i>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	техническое задание	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
1.1.2.	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.1.3.	Изменение плана закупок колледжа	план закупок	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.1.4.	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	май 2020	август 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.1.5.	Закупка учебно – лабораторного	акт приемки и экспертиза	июнь 2020	сентябрь 2020	Н.И. Гавриленко

	оборудования	товара			О.А. Авдеева С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
1.1.6.	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	акт установки оборудования	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак В.А. Вишнякова В.Н. Дрозд
1.1.7.	Брендинг мастерской	макет брендинга, акт приемки, отчет о брендинге мастерских	октябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак В.А. Вишнякова В.Н. Дрозд
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	техническое задание	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
1.2.2	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.2.3.	Изменение плана закупок колледжа	план закупок	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.2.4.	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	май 2020	август 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.2.5.	Закупка учебно – производственного оборудования	акт приемки и экспертиза товара	июнь 2020	сентябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
1.2.6.	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	акт установки оборудования	июнь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак В.А. Вишнякова В.Н. Дрозд
1.2.7	Брендинг мастерской	макет брендинга, акт приемки, отчет о брендинге мастерских	октябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак В.А. Вишнякова

					В.Н. Дрозд
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению программно – методического обеспечения	техническое задание	июль 2020	сентябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
1.3.2	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	июль 2020	сентябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.3.3.	Изменение плана закупок колледжа	план закупок	июль 2020	сентябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.3.4.	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	август 2020	октябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.3.5.	Закупка программно – методического обеспечения	акт приемки и экспертиза товара	сентябрь 2020	ноябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
1.3.6	Установка и наладка ПО на рабочих местах мастерской по компетенции	акт установки ПО	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак В.А. Вишнякова В.Н. Дрозд
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Подготовка дефектных ведомостей для сметного расчета по ремонту помещений	Дефектная ведомость	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко М.Ю. Титов В.Н. Дрозд
1.4.2	Составление смет на проведение ремонтных работ	Ремонт здания производственных помещений и благоустройство прилегающей территории ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону автотранспортный колледж», расположенной по адресу: Ростов – на – Дону, пр. Шолохова №161б/24 Литер А.	апрель 2020	июнь 2020	Н.И. Гавриленко М.Ю. Титов В.Н. Дрозд Н.И. Снезская
1.4.3.	Проведение государственной экспертизы смет на проведение	Положительное заключение	апрель 2020	июнь 2020	Н.И. Гавриленко Н.И. Снезская

	ремонтных работ				
1.4.4.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по выполнению ремонтных работ	Техническое задание	апрель 2020	июнь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева М.Ю. Титов В.Н. Дрозд
1.4.5.	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	апрель 2020	июнь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.4.6.	Изменение плана закупок колледжа	План закупок	май 2020	июнь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.4.7.	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	июль 2020	август 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.4.8.	Выполнение ремонтных работ	выполненные работы	июль 2020	октябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева М.Ю. Титов В.Н. Дрозд Е.С. Бурлак
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ					
2.1.	Разработка дополнительных образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	разработанные и адаптированные программы с применением дистанционных образовательных технологий в	июнь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
2.2.	Проведение мастер – классов по современным образовательным технологиям	приказы о проведении, технологические карты занятия	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
2.3.	Создание макета виртуальной лабораторной работы	макет лабораторной и/или практической работы	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ,					

программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Подготовка пакета документов для демонстрационного экзамена по компетенции	пакет документов для проведения демонстрационного экзамена	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
3.2.	Подготовка изменений в программы модулей, дисциплин, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	разработанные изменения в ОПОП по специальностям с учетом проведения ДЭ по отдельным модулям, дисциплинам	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова преподаватели профессионального цикла
3.3.	Подготовка документов для аккредитации площадки демонстрационного экзамена	пакет документов для аккредитации площадки по компетенции	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
3.4.	Обучение в Академии Ворлдскиллс с присвоением статуса эксперта ДЭ	организация повышения квалификации педкадров колледжа на получение статуса эксперта ДЭ	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития, в отраслевых программах развития и др.	организация профессионального обучения по профилю мастерской для различных групп населения	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
4.2.	Разработка и реализация программ переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных	организация дополнительного образования по профилю мастерской для различных групп населения	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков

	программ и технологий обучения				
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ для обучения различных категорий населения (мастера ПО, 50+ и т.д.)	разработка и реализация программы	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации педагогических кадров колледжа	организация дополнительного образования по профилю мастерской для педагогических кадров	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
6.2.	Разработка программы повышения квалификации в сетевой форме для педагогических кадров региона	подготовка программ дополнительного образования по профилю мастерской	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
6.3.	Реализация программ повышения квалификации для педагогических работников с использованием дистанционных образовательных технологий	подготовка и реализация программ дополнительного образования по профилю мастерской	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
6.4.	Обучение сотрудников мастерской по программе «Эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена» по компетенции «Кузовной ремонт»	получение сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена» по компетенции «Кузовной ремонт»	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
6.5.	Обучение сотрудников мастерской по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Кузовной ремонт»	Свидетельство о прохождении обучения по указанной программе с последующей сертификаций в качестве сертифицированного эксперта - мастера	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
Группа мероприятий 7. Популяризация движения «Молодые профессионалы»					
7.1.	Разработка программы работы	разработка программ	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова

	тренировочной площадки для подготовки конкурсантов чемпионата Ворлдскиллс	тренировок участников			О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
7.2.	Проведение конкурсов профессионального мастерства и чемпионатов с использованием лабораторного комплекса	проведение конкурсов	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
7.3.	Организация и проведение демонстрационного экзамена по специальностям: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»	итоговые протоколы	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
7.4.	Распространение опыта использования оборудования	мастер – классы; круглые столы; конференции	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
Группа мероприятий 8. Обновление учебно – методического обеспечения реализуемых программ					
8.1.	Разработка программ модулей, дисциплин по специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ	разработка рабочих программ	июнь 2020	август 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков

8.2.	Разработка программ модулей, дисциплин по специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	разработка рабочих программ	июнь 2020	август 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
8.3.	Разработка методических рекомендаций по использованию учебно – лабораторного и учебно – производственного оборудования в образовательном процессе	разработка методических рекомендаций	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков

Мастерская № 2: Ремонт и обслуживание легковых автомобилей

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе

1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.1.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	техническое задание	март 2020	апрель 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
1.1.2.	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	март 2020	апрель 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.1.3.	Изменение плана закупок колледжа	план закупок	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.1.4.	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	апрель 2020	июль 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.1.5.	Закупка учебно – лабораторного оборудования	акт приемки и экспертиза товара	май 2020	август 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
1.1.6.	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	акт установки оборудования	август 2020	ноябрь 2020	С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак В.А. Вишнякова В.Н. Дрозд

1.1.7.	Брендинг мастерской	макет брендинга, акт приемки, отчет о брендинге мастерских	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак В.А. Вишнякова В.Н. Дрозд
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.2.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	техническое задание	март 2020	апрель 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
1.2.2	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	март 2020	апрель 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.2.3.	Изменение плана закупок колледжа	план закупок	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.2.4.	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	апрель 2020	июль 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.2.5.	Закупка учебно – производственного оборудования	акт приемки и экспертиза товара	май 2020	август 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
1.2.6.	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	акт установки оборудования	август 2020	ноябрь 2020	С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак В.А. Вишнякова В.Н. Дрозд
1.2.7.	Брендинг мастерской	макет брендинга, акт приемки, отчет о брендинге мастерских	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак В.А. Вишнякова В.Н. Дрозд
1.3.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.3.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению программно – методического обеспечения	техническое задание	июнь 2020	август 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
1.3.2	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	июнь 2020	август 2020	Н.И. Гавриленко

					О.А. Авдеева
1.3.3.	Изменение плана закупок колледжа	план закупок	июнь 2020	август 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.3.4.	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	июль 2020	сентябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.3.5.	Закупка программно – методического обеспечения	акт приемки и экспертиза товара	август 2020	октябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
1.3.6	Установка и наладка ПО на рабочих местах мастерской по компетенции	акт установки ПО	август 2020	декабрь 2020	С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак В.А. Вишнякова В.Н. Дрозд
1.4.	Модернизация / ремонт				
1.4.1	Подготовка дефектных ведомостей для сметного расчета по ремонту помещений	Дефектная ведомость	февраль 2020	март 2020	Н.И. Гавриленко М.Ю. Титов В.Н. Дрозд
1.4.2	Составление смет на проведение ремонтных работ	Ремонт бокса Механической мастерской ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону автотранспортный колледж», расположенной по адресу: Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, 46, Литер В (1 этаж);	март 2020	апрель 2020	Н.И. Гавриленко М.Ю. Титов В.Н. Дрозд Н.И. Снезская
1.4.3.	Проведение государственной экспертизы смет на проведение ремонтных работ	Положительное заключение	март 2020	апрель 2020	Н.И. Гавриленко Н.И. Снезская
1.4.4.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по выполнению ремонтных работ	Техническое задание	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева М.Ю. Титов В.Н. Дрозд
1.4.5.	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева

1.4.6.	Изменение плана закупок колледжа	План закупок	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.4.7.	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.4.8.	Выполнение ремонтных работ	выполненные работы	май 2020	июнь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева М.Ю. Титов В.Н. Дрозд Е.С. Бурлак
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ					
2.1.	Разработка дополнительных образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	разработанные и адаптированные программы с применением дистанционных образовательных технологий в	июнь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
2.2.	Проведение мастер – классов по современным образовательным технологиям	приказы о проведении, технологические карты занятия	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
2.3.	Создание макета виртуальной лабораторной работы	макет лабораторной и/или практической работы	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Подготовка пакета документов для демонстрационного экзамена по компетенции	пакет документов для проведения демонстрационного экзамена	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
3.2.	Подготовка изменений в программы модулей, дисциплин, предусматривающих проведение	разработанные изменения в ОПОП по специальностям с учетом проведения ДЭ по	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова преподаватели

	демонстрационного экзамена	отдельным модулям, дисциплинам			профессионального цикла
3.3.	Подготовка документов для аккредитации площадки демонстрационного экзамена	пакет документов для аккредитации площадки по компетенции	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
3.4.	Обучение в Академии Ворлдскиллс с присвоением статуса эксперта ДЭ	организация повышения квалификации педкадров колледжа на получение статуса эксперта ДЭ	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития, в отраслевых программах развития и др.	организация профессионального обучения по профилю мастерской для различных групп населения	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
4.2.	Разработка и реализация программ переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	организация дополнительного образования по профилю мастерской для различных групп населения	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ для обучения различных категорий населения (мастера ПО, 50+ и т.д.)	разработка и реализация программы	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации педагогических кадров колледжа	организация дополнительного образования по профилю мастерской для педагогических кадров	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
6.2.	Разработка программы повышения квалификации в сетевой форме для педагогических кадров региона	подготовка программ дополнительного образования по профилю мастерской	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
6.3.	Реализация программ повышения квалификации для педагогических работников с использованием дистанционных образовательных технологий	подготовка и реализация программ дополнительного образования по профилю мастерской	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
6.4.	Обучение сотрудников мастерской по программе «Эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена» по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»	получение сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена» по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
6.5.	Обучение сотрудников мастерской по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»	Свидетельство о прохождении обучения по указанной программе с последующей сертификаций в качестве сертифицированного эксперта - мастера	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
Группа мероприятий 7. Популяризация движения «Молодые профессионалы»					
7.1.	Разработка программы работы тренировочной площадки для подготовки конкурсантов чемпионата Ворлдскиллс	разработка программ тренировок участников	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
7.2.	Проведение конкурсов	проведение конкурсов	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова

	профессионального мастерства и чемпионатов с использованием лабораторного комплекса				О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
7.3.	Организация и проведение демонстрационного экзамена по специальностям: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»	итоговые протоколы	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
7.4.	Распространение опыта использования оборудования	мастер – классы; круглые столы; конференции	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
Группа мероприятий 8. Обновление учебно – методического обеспечения реализуемых программ					
8.1.	Разработка программ модулей, дисциплин по специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ	разработка рабочих программ	июнь 2020	август 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
8.2.	Разработка программ модулей, дисциплин по специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	разработка рабочих программ	июнь 2020	август 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков

8.3.	Разработка методических рекомендаций по использованию учебно – лабораторного и учебно – производственного оборудования в образовательном процессе	разработка методических рекомендаций	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
Мастерская № 3: <i>Окраска автомобилей</i>					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования					
1.1.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	техническое задание	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
1.1.2.	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.1.3.	Изменение плана закупок колледжа	план закупок	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.1.4.	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	май 2020	август 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.1.5.	Закупка учебно – лабораторного оборудования	акт приемки и экспертиза товара	июнь 2020	сентябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
1.1.6.	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	акт установки оборудования	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак В.А. Вишнякова В.Н. Дрозд
1.1.7.	Брендинг мастерской	макет брендинга, акт приемки, отчет о брендинге мастерских	октябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак В.А. Вишнякова В.Н. Дрозд
1.2 Закупка учебно-производственного оборудования					
1.2.1	Составление технического задания	техническое задание	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко

	для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования				О.А. Авдеева С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
1.2.2	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.2.3.	Изменение плана закупок колледжа	план закупок	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.2.4.	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	май 2020	август 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.2.5.	Закупка учебно – производственного оборудования	акт приемки и экспертиза товара	июнь 2020	сентябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
1.2.6.	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	акт установки оборудования	июнь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак В.А. Вишнякова В.Н. Дрозд
1.2.7.	Брендинг мастерской	макет брендинга, акт приемки, отчет о брендинге мастерских	октябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак В.А. Вишнякова В.Н. Дрозд
1.2. Закупка программного и методического обеспечения					
1.3.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению программно – методического обеспечения	техническое задание	июль 2020	сентябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
1.3.2	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	июль 2020	сентябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.3.3.	Изменение плана закупок колледжа	план закупок	июль 2020	сентябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.3.4.	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	август 2020	октябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.3.5.	Закупка программно – методического обеспечения	акт приемки и экспертиза товара	сентябрь 2020	ноябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева С.А. Титова

					М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
1.3.6	Установка и наладка ПО на рабочих местах мастерской по компетенции	акт установки ПО	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак В.А. Вишнякова В.Н. Дрозд
1.3. Модернизация / ремонт					
1.4.1	Подготовка дефектных ведомостей для сметного расчета по ремонту помещений	Дефектная ведомость	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко М.Ю. Титов В.Н. Дрозд
1.4.2	Составление смет на проведение ремонтных работ	Ремонт здания производственных помещений и благоустройство прилегающей территории ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону автотранспортный колледж», расположенной по адресу: Ростов – на – Дону, пр. Шолохова №1616/24 Литер А.	апрель 2020	июнь 2020	Н.И. Гавриленко М.Ю. Титов В.Н. Дрозд Н.И. Снезская
1.4.3.	Проведение государственной экспертизы смет на проведение ремонтных работ	Положительное заключение	апрель 2020	июнь 2020	Н.И. Гавриленко Н.И. Снезская
1.4.4.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по выполнению ремонтных работ	Техническое задание	апрель 2020	июнь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева М.Ю. Титов В.Н. Дрозд
1.4.5.	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	апрель 2020	июнь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.4.6.	Изменение плана закупок колледжа	План закупок	май 2020	июнь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева

1.4.7.	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	июль 2020	август 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.4.8.	Выполнение ремонтных работ	выполненные работы	июль 2020	октябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева М.Ю. Титов В.Н. Дрозд Е.С. Бурлак
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ					
2.1.	Разработка дополнительных образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	разработанные и адаптированные программы с применением дистанционных образовательных технологий в	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
2.2.	Проведение мастер – классов по современным образовательным технологиям	приказы о проведении, технологические карты занятия	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
2.3.	Создание макета виртуальной лабораторной работы	макет лабораторной и/или практической работы	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Подготовка пакета документов для демонстрационного экзамена по компетенции	пакет документов для проведения демонстрационного экзамена	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
3.2.	Подготовка изменений в программы модулей, дисциплин, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	разработанные изменения в ОПОП по специальностям с учетом проведения ДЭ по отдельным модулям, дисциплинам	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова преподаватели профессионального цикла
3.3.	Подготовка документов для аккредитации площадки демонстрационного экзамена	пакет документов для аккредитации площадки по компетенции	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова М.Ю. Титов

					Е.С. Бурлак
3.4.	Обучение в Академии Ворлдскиллс с присвоением статуса эксперта ДЭ	организация повышения квалификации педкадров колледжа на получение статуса эксперта ДЭ	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития, в отраслевых программах развития и др.	организация профессионального обучения по профилю мастерской для различных групп населения	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
4.2.	Разработка и реализация программ переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	организация дополнительного образования по профилю мастерской для различных групп населения	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ для обучения различных категорий населения (мастера ПО, 50+ и т.д.)	разработка и реализация программы	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации педагогических кадров колледжа	организация дополнительного образования по профилю мастерской для педагогических кадров	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова

6.2.	Разработка программы повышения квалификации в сетевой форме для педагогических кадров региона	подготовка программ дополнительного образования по профилю мастерской	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
6.3.	Реализация программ повышения квалификации для педагогических работников с использованием дистанционных образовательных технологий	подготовка и реализация программ дополнительного образования по профилю мастерской	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
6.4.	Обучение сотрудников мастерской по программе «Эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена» по компетенции «Окраска автомобилей»	получение сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена» по компетенции «Окраска автомобилей»	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
6.5.	Обучение сотрудников мастерской по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Окраска автомобилей»	Свидетельство о прохождении обучения по указанной программе с последующей сертификаций в качестве сертифицированного эксперта - мастера	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
Группа мероприятий 7. Популяризация движения «Молодые профессионалы»					
7.1.	Разработка программы работы тренировочной площадки для подготовки конкурсантов чемпионата Ворлдскиллс	разработка программ тренировок участников	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
7.2.	Проведение конкурсов профессионального мастерства и чемпионатов с использованием лабораторного комплекса	проведение конкурсов	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
7.3.	Организация и проведение	итоговые протоколы	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова

	демонстрационного экзамена по специальностям: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»				В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
7.4.	Распространение опыта использования оборудования	мастер – классы; круглые столы; конференции	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
Группа мероприятий 8. Обновление учебно – методического обеспечения реализуемых программ					
8.1.	Разработка программ модулей, дисциплин по специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ	разработка рабочих программ	июнь 2020	август 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
8.2.	Разработка программ модулей, дисциплин по специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	разработка рабочих программ	июнь 2020	август 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
8.3.	Разработка методических рекомендаций по использованию учебно – лабораторного и учебно – производственного оборудования в образовательном процессе	разработка методических рекомендаций	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков

Мастерская № 4: *Обслуживание грузовой техники*

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе

1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования

1.1.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	техническое задание	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
1.1.2.	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.1.3.	Изменение плана закупок колледжа	план закупок	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.1.4.	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	май 2020	август 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.1.5.	Закупка учебно – лабораторного оборудования	акт приемки и экспертиза товара	июнь 2020	сентябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
1.1.6.	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	акт установки оборудования	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак В.А. Вишнякова В.Н. Дрозд
1.1.7.	Брендинг мастерской	макет брендинга, акт приемки, отчет о брендинге мастерских	октябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак В.А. Вишнякова В.Н. Дрозд

1.2 Закупка учебно-производственного оборудования

1.2.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	техническое задание	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
1.2.2	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.2.3.	Изменение плана закупок колледжа	план закупок	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева

1.2.4.	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	май 2020	август 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.2.5.	Закупка учебно – производственного оборудования	акт приемки и экспертиза товара	июнь 2020	сентябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
1.2.6.	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	акт установки оборудования	июнь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак В.А. Вишнякова В.Н. Дрозд
1.2.7.	Брендинг мастерской	макет брендинга, акт приемки, отчет о брендинге мастерских	октябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак В.А. Вишнякова В.Н. Дрозд
1.3 Закупка программного и методического обеспечения					
1.3.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению программно – методического обеспечения	техническое задание	июль 2020	сентябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
1.3.2	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	июль 2020	сентябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.3.3.	Изменение плана закупок колледжа	план закупок	июль 2020	сентябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.3.4.	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	август 2020	октябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.3.5.	Закупка программно – методического обеспечения	акт приемки и экспертиза товара	сентябрь 2020	ноябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
1.3.6	Установка и наладка ПО на рабочих местах мастерской по компетенции	акт установки ПО	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак В.А. Вишнякова В.Н. Дрозд
1.4. Модернизация / ремонт					

1.4.1	Подготовка дефектных ведомостей для сметного расчета по ремонту помещений	Дефектная ведомость	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко М.Ю. Титов В.Н. Дрозд
1.4.2	Составление смет на проведение ремонтных работ	Ремонт здания производственных помещений и благоустройство прилегающей территории ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону автотранспортный колледж», расположенной по адресу: Ростов – на – Дону, пр. Шолохова №1616/24 Литер А.	апрель 2020	июнь 2020	Н.И. Гавриленко М.Ю. Титов В.Н. Дрозд Н.И. Снезская
1.4.3.	Проведение государственной экспертизы смет на проведение ремонтных работ	Положительное заключение	апрель 2020	июнь 2020	Н.И. Гавриленко Н.И. Снезская
1.4.4.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по выполнению ремонтных работ	Техническое задание	апрель 2020	июнь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева М.Ю. Титов В.Н. Дрозд
1.4.5.	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	апрель 2020	июнь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.4.6.	Изменение плана закупок колледжа	План закупок	май 2020	июнь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.4.7.	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	июль 2020	август 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.4.8.	Выполнение ремонтных работ	выполненные работы	июль 2020	октябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева М.Ю. Титов В.Н. Дрозд Е.С. Бурлак

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ					
2.1.	Разработка дополнительных образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	разработанные и адаптированные программы с применением дистанционных образовательных технологий	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
2.2.	Проведение мастер – классов по современным образовательным технологиям	приказы о проведении, технологические карты занятия	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
2.3.	Создание макета виртуальной лабораторной работы	макет лабораторной и/или практической работы	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Подготовка пакета документов для демонстрационного экзамена по компетенции	пакет документов для проведения демонстрационного экзамена	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
3.2.	Подготовка изменений в программы модулей, дисциплин, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	разработанные изменения в ОПОП по специальностям с учетом проведения ДЭ по отдельным модулям, дисциплинам	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова преподаватели профессионального цикла
3.3.	Подготовка документов для аккредитации площадки демонстрационного экзамена	пакет документов для аккредитации площадки по компетенции	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
3.4.	Обучение в Академии Ворлдскиллс с присвоением статуса эксперта ДЭ	организация повышения квалификации педкадров колледжа на получение статуса эксперта ДЭ	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Расширение портфеля актуальных	организация	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова

	программ профессионального обучения и дополнительного образования по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития, в отраслевых программах развития и др.	профессионального обучения по профилю мастерской для различных групп населения			В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
4.2.	Разработка и реализация программ переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	организация дополнительного образования по профилю мастерской для различных групп населения	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ для обучения различных категорий населения (мастера ПО, 50+ и т.д.)	разработка и реализация программы	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации педагогических кадров колледжа	организация дополнительного образования по профилю мастерской для педагогических кадров	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
6.2.	Разработка программы повышения квалификации в сетевой форме для педагогических кадров региона	подготовка программ дополнительного образования по профилю мастерской	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
6.3.	Реализация программ повышения квалификации для педагогических работников с использованием дистанционных образовательных технологий	подготовка и реализация программ дополнительного образования по профилю мастерской	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова

6.4.	Обучение сотрудников мастерской по программе «Эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена» по компетенции «Обслуживание грузовой техники»	получение сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена» по компетенции «Обслуживание грузовой техники»	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
6.5.	Обучение сотрудников мастерской по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Обслуживание грузовой техники»	Свидетельство о прохождении обучения по указанной программе с последующей сертификацией в качестве сертифицированного эксперта - мастера	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
Группа мероприятий 7. Популяризация движения «Молодые профессионалы»					
7.1.	Разработка программы работы тренировочной площадки для подготовки конкурсантов чемпионата Ворлдскиллс	разработка программ тренировок участников	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
7.2.	Проведение конкурсов профессионального мастерства и чемпионатов с использованием лабораторного комплекса	проведение конкурсов	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
7.3.	Организация и проведение демонстрационного экзамена по специальностям: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт	итоговые протоколы	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков

	автомобильного транспорта»				
7.4.	Распространение опыта использования оборудования	мастер – классы; круглые столы; конференции	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
Группа мероприятий 8. Обновление учебно – методического обеспечения реализуемых программ					
8.1.	Разработка программ модулей, дисциплин по специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ	разработка рабочих программ	июнь 2020	август 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
8.2.	Разработка программ модулей, дисциплин по специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	разработка рабочих программ	июнь 2020	август 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
8.3.	Разработка методических рекомендаций по использованию учебно – лабораторного и учебно – производственного оборудования в образовательном процессе	разработка методических рекомендаций	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
Мастерская № 5: Экспедирование грузов					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1. Закупка учебно-лабораторного оборудования					
1.1.1.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению	техническое задание	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева С.А. Титова

	оборудования				М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
1.1.2.	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.1.3.	Изменение плана закупок колледжа	план закупок	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.1.4.	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	май 2020	август 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.1.5.	Закупка учебно – лабораторного оборудования	акт приемки и экспертиза товара	июнь 2020	сентябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
1.1.6.	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	акт установки оборудования	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак В.А. Вишнякова В.Н. Дрозд
1.1.7.	Брендинг мастерской	макет брендинга, акт приемки, отчет о брендинге мастерских	октябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак В.А. Вишнякова В.Н. Дрозд
1.2 Закупка учебно-производственного оборудования					
1.2.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению оборудования	техническое задание	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
1.2.2	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.2.3.	Изменение плана закупок колледжа	план закупок	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.2.4.	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	май 2020	август 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.2.5.	Закупка учебно – производственного оборудования	акт приемки и экспертиза товара	июнь 2020	сентябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак

1.2.6.	Оборудование (монтаж и наладка) рабочих мест мастерской по компетенции	акт установки оборудования	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак В.А. Вишнякова В.Н. Дрозд
1.2.7.	Брендинг мастерской	макет брендинга, акт приемки, отчет о брендинге мастерских	октябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак В.А. Вишнякова В.Н. Дрозд
1.3 Закупка программного и методического обеспечения					
1.3.1	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по приобретению программно – методического обеспечения	техническое задание	июль 2020	сентябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
1.3.2	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	июль 2020	сентябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.3.3.	Изменение плана закупок колледжа	план закупок	июль 2020	сентябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.3.4.	Проведение конкурсных процедур	извещение о закупке	август 2020	октябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.3.5.	Закупка программно – методического обеспечения	акт приемки и экспертиза товара	сентябрь 2020	ноябрь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
1.3.6	Установка и наладка ПО на рабочих местах мастерской по компетенции	акт установки ПО	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак В.А. Вишнякова В.Н. Дрозд
1.4 Модернизация / ремонт					
1.4.1	Подготовка дефектных ведомостей для сметного расчета по ремонту помещений	Дефектная ведомость	февраль 2020	март 2020	Н.И. Гавриленко М.Ю. Титов В.Н. Дрозд
1.4.2	Составление смет на проведение	Ремонт аудитории ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону»	март 2020	апрель 2020	Н.И. Гавриленко М.Ю. Титов

	ремонтных работ	автотранспортный колледж», расположенной по адресу: Ростов – на – Дону, ул.29-я линия, 46;			В.Н. Дрозд Н.И. Снезская
1.4.3.	Проведение государственной экспертизы смет на проведение ремонтных работ	Положительное заключение	март 2020	апрель 2020	Н.И. Гавриленко Н.И. Снезская
1.4.4.	Составление технического задания для проведения конкурсных процедур по выполнению ремонтных работ	Техническое задание	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева М.Ю. Титов В.Н. Дрозд
1.4.5.	Определение стоимости закупки	НМЦК закупки	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.4.6.	Изменение плана закупок колледжа	План закупок	апрель 2020	май 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.4.7.	Проведение конкурсных процедур	Извещение о закупке	май 2020	июнь 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева
1.4.8.	Выполнение ремонтных работ	выполненные работы	июнь 2020	июль 2020	Н.И. Гавриленко О.А. Авдеева М.Ю. Титов В.Н. Дрозд Е.С. Бурлак
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ					
2.1.	Разработка дополнительных образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	разработанные и адаптированные программы с применением дистанционных образовательных технологий	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
2.2.	Проведение мастер – классов по современным образовательным технологиям	приказы о проведении, технологические карты занятия	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова

2.3.	Создание макета виртуальной лабораторной работы	макет лабораторной и/или практической работы	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Подготовка пакета документов для демонстрационного экзамена по компетенции	пакет документов для проведения демонстрационного экзамена	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
3.2.	Подготовка изменений в программы модулей, дисциплин, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	разработанные изменения в ОПОП по специальностям с учетом проведения ДЭ по отдельным модулям, дисциплинам	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова преподаватели профессионального цикла
3.3.	Подготовка документов для аккредитации площадки демонстрационного экзамена	пакет документов для аккредитации площадки по компетенции	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова М.Ю. Титов Е.С. Бурлак
3.4.	Обучение в Академии Ворлдскиллс с присвоением статуса эксперта ДЭ	организация повышения квалификации педкадров колледжа на получение статуса эксперта ДЭ	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития, в отраслевых программах развития и др.	организация профессионального обучения по профилю мастерской для различных групп населения	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков

4.2.	Разработка и реализация программ переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	организация дополнительного образования по профилю мастерской для различных групп населения	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка программ для обучения различных категорий населения (мастера ПО, 50+ и т.д.)	разработка и реализация программы	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Организация повышения квалификации педагогических кадров колледжа	организация дополнительного образования по профилю мастерской для педагогических кадров	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
6.2.	Разработка программы повышения квалификации в сетевой форме для педагогических кадров региона	подготовка программ дополнительного образования по профилю мастерской	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
6.3.	Реализация программ повышения квалификации для педагогических работников с использованием дистанционных образовательных технологий	подготовка и реализация программ дополнительного образования по профилю мастерской	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
6.4.	Обучение сотрудников мастерской по программе «Эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена» по компетенции «Экспедирование грузов»	получение сертификатов экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена» по компетенции «Экспедирование грузов»	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова
6.5.	Обучение сотрудников мастерской по программе «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального	Свидетельство о прохождении обучения по указанной программе с последующей сертификаций в качестве сертифицированного эксперта -	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова

	образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Экспедирование грузов»	мастера			
Группа мероприятий 7. Популяризация движения «Молодые профессионалы»					
7.1.	Разработка программы работы тренировочной площадки для подготовки конкурсантов чемпионата Ворлдскиллс	разработка программ тренировок участников	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
7.2.	Проведение конкурсов профессионального мастерства и чемпионатов с использованием лабораторного комплекса	проведение конкурсов	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
7.3.	Организация и проведение демонстрационного экзамена по специальностям: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»	итоговые протоколы	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
7.4.	Распространение опыта использования оборудования	мастер – классы; круглые столы; конференции	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
Группа мероприятий 8. Обновление учебно – методического обеспечения реализуемых программ					
8.1.	Разработка программ модулей, дисциплин по специальностям,	разработка рабочих программ	июнь 2020	август 2020	С.А. Титова О.В. Осипова

	входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ				В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
8.2.	Разработка программ модулей, дисциплин по специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	разработка рабочей программы	июнь 2020	август 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
8.3.	Разработка методических рекомендаций по использованию учебно – лабораторного и учебно – производственного оборудования в образовательном процессе	разработка методических рекомендаций	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина М.Ю. Титов Е.С. Бурлак А.С. Гурджибеков
Группа мероприятий 9. Создание Специализированного центра компетенции «Экспедирование грузов»					
9.1.	Разработка и предоставление в Союз пакета документов на аккредитацию СЦК	Сертификат об аккредитации	сентябрь 2020	декабрь 2020	С.А. Титова О.В. Осипова В.А. Вишнякова А.А. Аникина